



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Año: 2016

CODIGO: FO-DOR-03

VERSION: 01

FECHA DE APROBACION:
Diciembre 10 de 2008

PAGINA 1 de 1

COPIA CONTROLADA

No.	ACCIONES	CAUSAS	FECHA DE COMPROMISO	METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE LOGRO	SEGUIMIENTO y FECHA	% CUMPL
1	Actualización de la planeación estratégica del concejo para el período 2016-2019	El incido de un nuevo período del Concejo y la incorporación de 7 nuevos miembros, conlleva a la redefinición de metas y proyecciones, que servirán de base para los próximos 4 años de la Gestión del Concejo.	Junio de 2016	Actualizar los lineamientos estratégicos tales como: Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Estrategias, Política de Calidad y objetivos de Calidad	Actualización de la Estrategia corporativa	Mesa directiva, Secretario General y funcionarios	Equipo de trabajo	Julio de 2016.	Se tiene la nueva planeación estratégica para los 4 años, la cual ya fue socializada en plenaria a los concejales.	100%
2	Tercera etapa de la recuperación del archivo historia del Concejo	Debido al valor histórico el archivos del Concejo, de actas y proyectos, se esta desarrollado el proyecto de restauración, limpieza y gestión como patrimonio histórico.	Diciembre de 2016	Limpieza y restauración del archivo Recuperado de Cultura y Registro en el AGN como archivo histórico.	% cumplimiento del plan de limpieza y restauración Lograr el registro de archivo histórico por el AGN.	Secretario General Secretaria Ejecutiva	Experto en el tema, recursos financieros y equipos de cómputo, materiales de limpieza.		En el proyecto de Recuperación del Archivo histórico del Concejo se desarrolló la IV fase, la cual consiste en la desinfección y restauraciones menores de la colección; alcanzando un total de 407 tomos y mas de 107 mil folios. Celebración un contrato con el AGN para las restauraciones mayores de 12 tomos y ocho carpetas para un total 3755 folios. Se esta en la espera de la inclusión en el censo nacional del Archivo General de la Nación para ser registrado como Archivo Histórico.	80%
3	Actualización de las TRD para el archivo del Concejo.	Una Vez tomada la decisión de restaurar el archivo del Concejo como patrimonio histórico y por los cambios internos, las TRD deben ser actualizadas	Diciembre de 2016	TRD adecuadas al nuevo manejo del archivo, para ser aplicadas en el 2017.	Actualización de las TRD	Secretaría Ejecutiva Comité de archivo	Equipos de cómputo e instalaciones físicas		Ya fueron presentas las nuevas TRD, al Consejo Departamental de Archivo de Antioquia.	80%
4	Reestructurar la página WEB del Concejo Municipal de Envigado	La página Web debe ser una herramienta de comunicación con la comunidad, por lo cual debe ser mas amigable al ciudadano.	Octubre de 2016	Aumentar el numero de visitas a la pagina (Control de tráfico)	Página web con incrementos de trafico mes a mes. Cumplimiento decreto 103 de 2015	Secretario General Comunicador	Equipo de Computo Página WEB	Octubre de 2016	Ya se hizo la publicación en la pagina, se inicia la medición del trafico.	90%
5	Actualizar la imagen del Concejo y crear el manual de estilo del concejo	Siendo consecuentes con el nuevo período electoral y la actualización de la planeación Estratégica, se hace necesario proyectar una nueva imagen.	Septiembre de 2016	Actualización de todos los formatos y medios d comunicación del concejo.	Entrega de Plantillas y cambio de imagen a octubre de 2016	Secretario General Comunicador	Diseñador, Comunicadora	Octubre de 2016	Se hizo la presentación de la nueva imagen ante la plenaria.	100%
6	Seguir fortaleciendo la cultura de gestión del riesgos en el Concejo	Actualizar riesgos, incluyendo los riegos e corrupción.	Diciembre de 2015	Matriz de riesgos actualizada e implementada.	% de procesos con mapa de riesgos actualizados. % de seguimientos a planes de acción y controles	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Equipos de cómputo, Capacitaciones		La matriz de riesgos fue actualizada por los líderes de los procesos.	70%

86,7%

Presidente - José Lubin Maldonado Sánchez

Vicepresidente Primero - Juan Carlos Palacio Fernández

Vicepresidente Segundo - Juan Fernando Uribe Restrepo

Secretario General Luis Esteba Molina Lugo

Fecha de aprobación 16-08-2016

Fecha Ultimo seguimiento 29-09-2016